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1 JOHDANTO 
 
 
Työn tarkoituksena on tarkastella erään pientalon laajennusmahdollisuuksia. Tilaaja 
tarvitsee taloonsa lisää asuintilaa ja haluaa tietää miten laajennukset toteutetaan. Yhtenä 
tärkeänä tarkastelukohtana on myös kustannusten kertyminen. 
 
Tulen käymään työssäni läpi kolme vaihtoehtoa. Kahdessa tapauksessa laajennus tul-
laan suorittamaan jatkamalla rakennusta sen päädystä. Kolmas tapa on laajentaa ylös-
päin. Päätylaajennusideat ovat ulkomitoiltaan lähes samanlaiset, mutta tilajaoissa on 
eroavaisuuksia. Erona on myös pilareiden tyyppi, jotka toisessa tapauksessa mitoitetaan 
sahatavarasta ja toisessa tapauksessa I-pilareista. Molempien vaihtoehtojen yläpohjissa 
käytetään kattoristikoita. Ylöspäin laajentaminen suoritetaan kattovasoilla. 
 
Kustannusarvioissa tulen ottamaan huomioon materiaalin lisäksi myös ennalta sovitut 
työvaiheet. Pohjatyöt, perustaminen, lattiavalu sekä runkotolppien pystytys kuuluvat 
tähän kategoriaan. Tilaaja hoitaa loput työvaiheet itse. Päätylaajennuksissa tulee tuskin 
suuria eroja pintamateriaalien kustannuksista, mutta on mielenkiintoista nähdä miten 
kantavien rakenteiden kustannukset eroavat toisistaan. 
 
Pyrin siihen, että tilaaja pystyy toteuttamaan rakentamisen työni perusteella sekä saa 
käsityksen kustannusten kertymisestä. Näin he pystyvät valitsemaan vaihtoehdoista 
omiin tarpeisiinsa kustannustehokkaimman laajennusratkaisun sekä suorittamaan itse 
rakentamisen. Vaikka tutkin vain yhtä tiettyä pientaloa, niin uskon, että työstäni on hyö-
tyä myös muille. Ainakin laajennusosien neliöhinnat saattavat kiinnostaa lisätilasta haa-
veilevia. 
 
Työssä on käytetty apuna pääsääntöisesti Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (viita-
taan tekstissä RakMk) sekä puurakenteiden lyhennettyä suunnitteluohjetta eurokoodi 5 
(viitataan tekstissä Liite B).  
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2 LÄHTÖTIEDOT 
 
 
2.1 Nykyinen rakennus 
 
Laajennettava rakennus sijaitsee Vihdissä ja se on valmistunut 2000-luvun alkupuolella 
(kuva 1). Rakennus on JukkaTalon talopaketti ja se on uudenkarheutensa johdosta yhä 
äärimmäisen hyvässä kunnossa. 
 
 
KUVA 1. Nykyinen rakennus ulkoa 
 
Sisältä huomaa kattorakenteissa mielenkiintoisen yksityiskohdan. Keskellä rakennusta 
sijaitsevien olohuoneen sekä keittiön sisäkatto on kalteva, kun taas molemmissa pää-
dyissä olevissa huoneissa sisäkatto on tasainen (kuvat 2 & 3). Ristikkotyyppeinä on siis 
käytetty saksi- sekä harjaristikkoa. Tästä syystä päätylaajennuksiin on myös tultava har-
jaristikot ettei sisäkattoon tule minkäänlaisia porrastuksia. Ylöspäin laajennuksessakin 
on otettava kalteva sisäkatto huomioon rappusten osalta, sillä siinä mahdollisesti tulevat 
porrastukset katon sekä rappusten välillä eivät ole kovinkaan esteettisiä. 
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KUVA 2. Näkymä olohuoneesta 
 
 
 
KUVA 3. Näkymä makuuhuoneesta 
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2.2 Laajennusvaihtoehdot ja tavoitteet 
 
Nykyinen rakennus alkaa käydä liian ahtaaksi tilaajalle. Muutaman vuoden päästä per-
heen lapset alkavat jo päästä siihen ikään, että jokainen tarvitsee oman huoneen. Koska 
perhe viihtyy nykyisessä talossa ja tontille on jo muutama vuosi sitten rakennettu uusi 
hallirakennus, ei muutto ole ensimmäinen vaihtoehto. Tästä syystä lisätilaa halutaan 
laajentamisen kautta. 
 
Tilaaja lähestyi minua kertomalla, että heillä olisi muutama ajatus talon laajentamisesta. 
He olivat miettineet muun muassa ylöspäin laajennuksen toteutuskelpoisuutta, mutta 
myös päätylaajennusta (kuvan 1 oikeasta päädystä). He halusivat tietää miten laajen-
nukset onnistuisivat ja paljonko ne tulisivat maksamaan. Päätylaajennusta varten piir-
tämistäni pohjaratkaisuideoista kaksi miellytti tilaajaa eniten, joten päädyin tutkimaan 
ne molemmat yhdessä ylöspäin laajennusvaihtoehdon kanssa. Jokaista vaihtoehtoa tul-
laan tarkastelemaan tarkemmin edempänä omissa kappaleissaan. 
 
Makuutilan lisäksi lapsiperheellä on suuri tarve säilytystilalle. Tavoitteena olikin saada 
päätylaajennuksiin mahdollisimman paljon vaatehuoneita, joihin vaatteet ja lelut saa 
säilöttyä. Periaatteessa kuitenkin yksi makuuhuonekin riittää, jolloin jokainen saisi 
omaa tilaansa. Tätä asiaa ajaa täysin säilytystilaton ylöspäin laajennus. Tämän työn poh-
jalta tilaaja pystyy paremmin puntaroimaan, mikä kolmesta vaihtoehdosta sopisi parhai-
ten heidän tulevaisuudelleen. 
 
 
2.3 Lumikuorma  
 
Lumikuorman suuruuteen vaikuttaa maantieteellinen sijainti, katon muoto sekä katto-
kaltevuus. Katon ominaislumikuorma lasketaan kaavalla: 
 
         ,   (Liite B, kaava 2.9) 
 
missä    (kuvio 1) on katon lumikuorman muotokerroin, joka määräytyy katon mallin 
sekä kattokaltevuuden mukaan (kuvio 2) ja    (kuvio 3) on maanpinnan lumikuorman 
ominaisarvo. 
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KUVIO 1. Lumikuorman muotokertoimet (Liite B, 12) 
 
 
 
KUVIO 2. Kattojen lumikuorman muotokertoimet: 
a) pulpetti-, b) harja- ja c) sahakatto (Liite B, 12) 
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KUVIO 3. Maanpinnan lumikuorman ominaisarvot (Liite B, 11, muokattu) 
 
Koska rakennus sijaitsee Vihdissä ja sen kattokaltevuus on 26,57 astetta, saadaan: 
 
                  
  
  
     
  
  
 
 
 
2.4 Tuulikuorma 
 
Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa maaston pinnanmuodot sekä rakennuksen korkeus. 
Huomioiden rakennuksen sijainnin, voidaan todeta, että se kuuluu maastoluokkaan 3 
(taulukko 1). 
 
TAULUKKO 1. Maastoluokat (Liite B, 12) 
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Maastoluokan sekä rakennuksen korkeuden avulla saadaan selville tuulen nopeuspai-
neen ominaisarvo (kuvio 4). Rakennuksen korkeus     . 
 
 
KUVIO 4. Nopeuspaineen ominaisarvot eri maastoluokissa (Liite B, 13, muokattu) 
 
Kuviosta 4 saadaan, että nopeuspaineen ominaisarvo            
  
  
 
 
Osapinnan paikallinen tuulenpaine saadaan kaavasta: 
 
                  ,  (Liite B, kaava 2.11) 
 
missä        on osapinnan nettotuulenpainekerroin (taulukko 2) ja       on kuviosta 4 
saatu nopeuspaineen ominaisarvo. 
 
TAULUKKO 2. Ulkoseinien nettopainekertoimet (Liite B, 14) 
 
 
Rakennuksen seiniin vaikuttava paikallinen tuulenpaine: 
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2.5 Käyttöluokka 
 
Rakenteet jaetaan käyttöluokkiin ilman suhteellisen kosteuden perusteella. ”Käyttö-
luokkaan 1 voidaan yleensä lukea myös lämpöeristekerroksessa olevat rakenteet sekä 
palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisällä.” (Liite B, 15, kappale 2.6) 
 
Valtaosa laajennuksen kantavista rakenteista kuuluu käyttöluokkaan 1, mutta esimerkik-
si parvekepilarit kuuluvat käyttöluokkaan 3. Käyttöluokan avulla määritetään varmuus-
kerroin rakenteiden lujuuksia laskettaessa. 
 
 
2.6 U-arvo vaatimukset 
 
Koska laajennusosasta tulee asuintilaa, tulee huoneita käsitellä lämpiminä tiloina. Läm-
pimällä tilalla tarkoitetaan sellaista tilaa, jonka mitoittavaksi huonelämpötilaksi lämmi-
tyskaudella oleskelu tai muista syistä valitaan +17 °C tai sitä korkeampi lämpötila 
(RakMk C3 2010, 3). 
 
U-arvo lasketaan kaavalla: 
 
  
 
  
 ,   (RakMk C4 2010, 5) 
 
missä    on rakennusosan kokonaislämmönvastus ja se voidaan pelkistetysti laskea 
kaavalla: 
 
         
  
  
  ,  ( RakMk C4 2010, 5) 
 
missä    on ainekerroksen paksuus ja    on ainekerroksen lämmönjohtavuuden suun-
nitteluarvo. 
 
Koska suurin osa kokonaislämmönvastuksesta tulee lämpöeristeistä, niin huomioin pel-
kästään niiden vaikutuksen U-arvoon. Näin saan hyvän käsityksen rakennusosien koko-
naispaksuuksista. 
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2.6.1 Yläpohja 
 
Yläpohjan U-arvo saa maksimissaan olla      
 
   
 (RakMk C3 2010, 7). 
 
U-arvon laskukaavan avulla voidaan laskea rakennusosan vähimmäispaksuus, kun tie-
detään lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo  . 
 
   
 
 
 
 
     
 
   
       
   
 
 
 
Isover eristeen lämmönjohtavuus on        
 
  
 (Isover KL-33). Nyt voimme laskea 
kuinka suuri eristevahvuus toteuttaa yläpohjan U-arvovaatimuksen: 
 
            
 
  
       
   
 
        
 
Yläpohjaan tulee siis laittaa vähintään 367 mm eristettä, jotta vaatimukset täyttyvät. 
 
 
2.6.2 Seinä 
 
Yläpohjan U-arvo saa maksimissaan olla      
 
   
 (RakMk C3 2010, 7). 
 
   
 
 
 
 
     
 
   
      
   
 
 
 
Kokonaislämmönvastus koostuu tässä tapauksessa tuulensuojalevystä ja villasta. Tuu-
lensuojalevyn paksuus on        ja lämmönjohtavuus        
 
  
 (Tuulileijo-
na). Villan lämmönjohtavuus on        
 
  
 (Isover KL-33). 
 
Vähentämällä tuulensuojalevyn lämmönvastuksen kokonaislämmönvastuksesta voidaan 
laskea tarvittava villavahvuus. 
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Olemassa olevan rakennuksen kantavan rungon vahvuus on 200 mm, joten käytetään 
myös laajennusosassa samaa runkovahvuutta (villavahvuutta). 
 
 
2.6.3 Alapohja 
 
Maanvaraisen alapohjan U-arvo saa maksimissaan olla      
 
   
 (RakMk C3 2010, 7). 
 
   
 
 
 
 
     
 
   
      
   
 
 
 
ThermiSol eristeen lämmönjohtavuus on        
 
  
 (ThermiSol Platina Lattia). 
Vaadittava eristevahvuus on siis: 
 
            
 
  
      
   
 
        
 
 
2.6.4 Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunoiden ja ovien U-arvo saa maksimissaan olla     
 
   
 (RakMk C3 2010, 7). 
 
Ikkunoita ja ovia ei tarvitse erikseen mitoittaa kunhan huomioi, että valmistajalta saadut 
tuotteet ovat vaatimukset täyttäviä. 
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2.7 Palomitoitus 
 
Rakennukset jaetaan kokonsa ja käyttötarkoituksensa mukaan yhteen kolmesta paloluo-
kasta (RakMk E1 2011). Määritetään ensin, mihin paloluokkaan tämä rakennus kuuluu 
(taulukot 3 & 4). 
 
TAULUKKO 3. Kokorajoitukset 
 
 
TAULUKKO 4. Henkilörajoitukset 
 
 
Taulukoista näkee, että kyseinen rakennus kaikkine laajennusvaihtoehtoineen täyttää 
heikoimman paloluokan P3 asettamat rajoitukset. 
 
RakMk E1 sanoo seuraavaa: ”Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville raken-
teille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Riittävä turvallisuustaso 
saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen.” 
 
Toisin sanoen, rakenteita ei tarvitse palomitoittaa, koska rakennus on kooltaan pieni ja 
asuinrakennusten henkilömäärässä ei ole rajoituksia. 
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3 Laajennusten lähtökohdat 
 
 
3.1 Rakennuksen pohjapiirustus 
 
Olemassa olevan rakennuksen pohjapiirustus näyttää seuraavalta (kuva 4). 
 
 
KUVA 4. Pohjapiirustus 
 
Rakennukseen halutaan lisää asuintilaa ja tulen käymään läpi kolme eri vaihtoehtoa. 
Kahdessa vaihtoehdossa laajennusosa sijoitetaan alkamaan rakennuksen päädystä, ku-
van 1 oikeanpuoleisesta reunasta. Kolmas vaihtoehto on laajennus ylöspäin ja sen si-
jainti on kuvan 1 oikeanpuoleisessa reunassa olevien makuuhuoneiden päällä. 
 
Koska laajennusvaihtoehtojen kustannusarviot ovat yksi osa tutkintotyötäni, tulen käyt-
tämään mitoituksessani erilaisia ratkaisuja kantavissa rakenteissa. Tällä tavoin saadaan 
laajempi käsitys edullisimmasta rakennustavasta. 
 
 
18 
 
3.2 Laajennusvaihtoehdot 
 
Ensimmäinen laajennusvaihtoehto tullaan mitoittamaan sahatavarasta. Mitoitus tullaan 
lähtökohtaisesti suorittamaan C24 lujuusluokitetulla puulla. Katon kantavana rakentee-
na toimii kattoristikko. Ristikon mitoitus jätetään ammattilaisille, eli ne tilataan suoraan 
ristikkovalmistajalta. Perustukset mitoitetaan tässä vaihtoehdossa harkoilla. 
 
Toisessa laajennusvaihtoehdossa käytetään hieman erilaista runkorakennetta. Nykyisen 
rakennuksen runko on tehty I-pilareilla, joten tässä vaihtoehdossa käytetään niitä. Run-
gon vaakasuorat rakenteet (alajuoksut yms.) mitoitetaan kuitenkin tässäkin tapauksessa 
sahatavarasta. Katon kantavaksi rakenteeksi kaavailin tähän vaihtoehtoon ensiksi katto-
vasoja. Vanhan osan sisäkatto on kuitenkin makuuhuoneiden kohdalta vaakasuora, joten 
vasarakenne olisi jättänyt vanhan ja uuden osan saumaan ilkeän porrastuksen (tai vas-
taavasti tuottanut lisää työtä erillisen alapaarteen tekemiseksi). Tästä syystä päädyin 
käyttämään tässäkin vaihtoehdossa kattoristikoita. Perustukset valetaan betonista. 
 
Kolmas ja viimeinen vaihtoehto on laajentaa ylöspäin. Tähän vaihtoehtoon kattovasat 
sopivat mainiosti. Ilman alapaarretta olevat kattovasat mahdollistavat välipohjapalkkien 
asettamisen toisin päin. Tällä tavoin säästetään huonekorkeutta sekä voidaan jatkaa lat-
tiapalkit yhtenäisinä parvekkeelle. Mitoituksessa käytetään sahatavaraa ja tarpeen vaati-
essa kertopuuta. Tässä vaihtoehdossa perustukset ovat jo valmiina, joten niitä ei tarvitse 
mitoittaa, kunhan huomioi ettei uusi yläkerta lisää huomattavasti rasituksia. Parvekkeen 
pilareille on kuitenkin mitoitettava pilarianturat. 
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4 Ensimmäinen päätylaajennus 
 
 
4.1 Pohjaratkaisu 
 
Tarjosin tilaajalle useita pohjaratkaisuja ja pienten hienosäätöjen jälkeen seuraava rat-
kaisu nousi ensimmäiseksi päätylaajennusvaihtoehdoksi (kuva 5). 
 
 
KUVA 5. Ensimmäinen laajennusvaihtoehto 
 
Vaihtoehdossa heitä miellytti etenkin se, että toinen vanhoista makuuhuoneista sai hie-
man lisätilaa pinta-alan kasvaessa yli kaksi neliömetriä. Myös yksi hieman isompi ma-
kuuhuone sai kiitosta. 
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4.2 Rakenneleikkaus 
 
Rakenneleikkauksen avulla saa paremman käsityksen mitä kukin rakenneosa sisältää 
(kuva 6). Pohjarakenteissa olevien pinta-alojen avulla on laskettu maankaivu- ja täyttö-
menekit. 
 
 
KUVA 6. Rakenneleikkaus 
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4.3 Kantavat rakenteet 
 
Kantavien rakenteiden mitoituksessa edetään ylhäältä alaspäin, sillä tällöin tiedämme 
kuinka paljon kuormaa kertyy alemmille rakenneosille. Yläpohjassa rasitusta aiheuttaa 
lumikuorman lisäksi rakenteiden omapaino. Pysyviä kuormia ovat kattotiili, ruoteet ja 
tuuletusrimat, aluskate, villa sekä kattoristikko. Rakennelaskelmat löytyvät liitteestä 1. 
 
Kattotiilenä käytetään Monierin valmistamaa betonikattotiiltä (Ormax betonikattotiili). 
Rakenteen ominaispaino on             
  
  
. 
 
Kyseinen kattotiili vaatii ruodejaoksi 320–370 millimetriä. Tuuletusrimojen jaotukseksi 
valitaan k-900 (ristikon kohtiin). Näillä jaotuksilla saamme ruoteiden sekä rimojen omi-
naispainoksi             
  
  
 . 
 
Monierin sivuilta löydämme myös aluskatteen (Divoroll Top RU). Aluskatteen omi-
naispaino on                  
  
  
. 
 
Yläpohjan villa määrättiin jo ylempänä, kun laskettiin U-arvoja. Käytetään villavahvuu-
tena 400 millimetriä. Huomioimalla eristeen vahvuuden saamme ominaispainoksi 
             
  
  
. 
 
Kokonaisominaiskuormaksi saadaan täten: 
 
                              
  
  
 . 
 
Lumi- sekä tuulikuorma laskettiin aiemmin ja niiden suuruudet ovat: 
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4.3.1 Perustukset ja pohjatyöt 
 
Aloitetaan tutkimalla vaadittavat routasuojaukset. Tässä käytetään apuna ThermiSol 
routaeristyslaskinta (http://www.mittaviiva.fi/thermisol). Laskimeen syötetään tiedot 
rakennuksen tyypistä, muodosta, mitoista, sijainnista, perustamistavasta sekä perusta-
missyvyydestä. 
 
Valitaan perustamissyvyydeksi 1 metri, jolloin laskin antaa EPS 120 Routa – eristeelle 
vahvuudeksi seinäalueella 19 millimetriä ja nurkka-alueilla 26 millimetriä. Nurkka-
alueeksi katsotaan kuvan 7 mukainen mitta Lc, joka tässä tapauksessa on 1,5 metriä. 
Myös eristeleveys B on tässä tapauksessa 1,5 metriä ja se alkaa anturan pinnasta. Vali-
taan eristyspaksuudeksi 50 millimetriä sekä seinä- että nurkka-alueelle. Alapohjan eris-
tysvahvuudeksi laskettiin aikaisemmin 200 millimetriä. 
 
 
 
KUVA 7. Reuna-alue sekä eristeen leveys (ThermiSol routaeristyslaskin) 
 
Perustussyvyys oli 1 metri, joten nykyisestä maanpinnasta kaivetaan seinäalueella alas-
päin 0,8 metriä. Tällöin perustuksen alle saadaan 30 senttimetriä mursketta kantavaksi 
kerrokseksi. Lattian keskialueella riittää, että maan kaivaa 30 senttimetriä lattiaeristei-
den alapinnan alapuolelle. Tarkemmin tilanne selviää rakenneleikkauskuvasta (kuva 3). 
 
Kun anturan alle tuleva kantava sora on saatu tiivistettyä oikeaan korkoonsa, voidaan 
itse antura valaa. Antura valetaan LammiTassun 600x200 kokoisella muotilla. Muotti 
sisältää valmiiksi raudoituksen. 
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Tämän jälkeen voidaan muurata harkkoperustus. Muuraus suoritetaan valmistajan an-
tamien ohjeiden mukaan (Saint-Gobain Weber Oy Ab). Lisäksi on huomioitava, että 
ylintä harkkokerrosta muuratessa on lisättävä kiinnitysteräkset alajuoksua varten. 6 mil-
limetriä vahva harjateräs taivutetaan L-muotoon ja teräksiä asetetaan metrin välein 
(kahden harkon välein), kuitenkin niin, että perusmuurin reunoissa on oltava teräkset. 
Harkon päätyyn keskelle harkkoa tehdään pieni lovi, josta teräs mahtuu nousemaan 
ylös. Teräksen toinen pää asetetaan ylimmän ja toiseksi ylimmän harkkokerroksen vä-
lissä olevaan muurauslaastiin. 
 
Kun perustukset ovat valmiit, voidaan täyttö suorittaa loppuun. Ensin on kuitenkin 
asennettava uudet viemäröinnit oikeille paikoilleen. Tämän jälkeen asennetaan kuitu-
kangas, tiivistetään kapillaarisora oikeaan korkoonsa ja laitetaan lattiaeristeet paikoil-
leen. Eristeiden päälle asetetaan teräsverkot joihin myös lattialämmitys kiinnitetään, 
jonka jälkeen lattialaatta voidaan valaa. Lattialaatan vahvuus on 80 millimetriä. Laattaa 
ei valeta alajuoksuun kiinni, vaan siihen jätetään noin 25 millimetriä suuri rako jäl-
kisaumaukselle. Jälkisaumaus suoritetaan elastisella kitillä. 
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4.3.2 Kantavat rakenteet ylhäältä 
 
U-arvoja laskettaessa päädyttiin 200 millimetrin villavahvuuteen. Tämä vahvuus tullaan 
toteuttamaan 50x200 kokoisilla runkotolpilla. Seuraavassa pohjakuva runkotolpista sekä 
kattoristikoista (kuva 8). 
 
  
KUVA 8. Runkotolppien ja kattoristikoiden sijainnit 
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4.3.3 Kantavat rakenteet sivusta 
 
Julkisivukuvasta näkee ikkunan sijainnin (kuva 9). Ikkuna-aukon koko on 1150x1400. 
Alajuoksu kiinnitetään perustuksiin niissä olevien harjaterästen avulla. Runkotolpat 
naulataan alajuoksuun, kannatinpalkki naulataan runkotolppien yläpäässä sisäpuolella 
olevaan loveen ja yläjuoksu naulataan runkotolppien ja kannatinpalkin päälle. Kattoris-
tikot liitetään yläjuoksuun kulmaraudoilla sekä ankkurinauloilla. 
 
 
KUVA 9. Julkisivukuva sivusta 
 
 
4.3.4 Kantavat rakenteet päädystä 
 
Päädyn julkisivusta näkee päädyn ikkunoiden sijainnit (kuva 10). Ikkuna-aukkojen koot 
ovat 550x1400. Kuvassa on myös numeroitu myöhemmin levyjäykistyksen mitoitukses-
sa käsiteltävät seinälohkot. 
 
 
KUVA 10. Julkisivukuva päädystä 
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Päädyn kantavat rakenteet kiinnitetään samalla tavalla kuin sivujenkin, huomioiden kui-
tenkin se, että päätyyn ei tule kannatinpalkkia. Kun runkorakenteet ovat paikoillaan, 
voidaan kattoristikot sekä loput vesikatosta kiinnittää paikoilleen. Päätyräystästä ei mi-
toiteta erikseen, vaan nykyisen päädyn räystäsrakenne siirretään uuteen päätyyn. Tämän 
jälkeen rakennetaan ulkoseinät sekä kiinnitetään ikkunat. Sitten seinään sekä yläpohjaan 
asennetaan eristeet, höyrynsulut ja kipsilevyt. Lopuksi pystytetään väliseinät pohjaku-
vassa olevien mittatietojen avulla. 
 
 
4.4 Liitokset 
 
Kantavat rakenteet liitetään toisiinsa nauloilla sekä kulmalevyillä (kuva 11). Kuvasta 
näkee minkä kokoisilla nauloilla liitokset tehdään ja kuinka monta naulaa liitoksissa on. 
Kestävyystarkastelut löytyvät liitteestä 1. 
 
 
KUVA 11. Kantavien rakenteiden liittyminen toisiinsa 
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4.5 Aliurakoitsijoiden töiden kestot 
 
Tilaaja halusi tietää mitä pohjatöiden, perustuksien sekä kantavan rungon seinärakentei-
den töille tulisi hintaa, jos ne tekisi joku muu. Päästäkseen käsiksi kustannuksiin, täytyy 
ensin laskea, kuinka kauan työvaiheisiin kuluu aikaa. Laskelmissa on käytetty apuna 
Ratu-kortistoa. 
 
 
4.5.1 Pohjatyöt 
 
Pohjatöissä otetaan huomioon maan kaivaminen ja pois kuljettaminen, sen täyttäminen 
oikeaan korkoonsa, viemäriliitos sekä salaojitukset. 
 
Rakenneleikkauksen avulla laskettiin, että poistettavaa maata on yhteensä noin 43 kuu-
tiota. 14 tonnia painava kaivinkone kaivaa noin 60 kuutiota tunnissa (Ratu 12-0248). 
Oletetaan, että pois kaivettu maa on savea. Kuutio savea painaa 1,5 tonnia, joten pois-
kuljetettavan maan paino on noin 50 tonnia. Tällöin 14 tonnia kantava kuorma-auto 
joutuu tekemään neljä reissua. Arvioidaan, että poistomaa kuljetetaan alle kolmen kilo-
metrin päähän, jolloin kokonaisaika huomioiden neljän kuorman viemiseen kuluu aikaa 
yksi tunti. 
 
Huomioiden täytön, tiivistyksen ja kuitukankaan asennuksen, saadaan täyttämiseen ku-
luvaksi kokonaisajaksi noin neljä työntekijätuntia (Ratu 16-0252). Täyttöihin tarvitaan 
46 tonnia kapillaarisoraa, 15 tonnia salaojahiekkaa ja poiskaivetusta maasta voidaan 
uusiokäyttää 8 kuutiota. 
 
Nykyinen viemärilinja kulkee kaivettavan osuuden alla, joten siihen liittyminen on suh-
teellisen helppoa. Siihen voidaan arvioida kuluvan noin yksi työntekijätunti (Ratu 17-
0253). Saman Ratu-kortin avulla saadaan salaojitukseen kuluva aika selville. Salaoja-
kaivojen sekä putkien asennukseen kuluu aikaa noin viisi työntekijätuntia. 
 
Yhteensä täyttöön ja putkitukseen kuluu täten aikaa 10 työntekijätuntia. Lisäksi poistet-
tavan maan kaivamiseen sekä poiskuljettamiseen kuluu molempiin noin tunti. 
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4.5.2 Perustukset 
 
Perustuksen antura tehdään LammiTassulla. Valmistajan sivuilla on valmiina kustan-
nusarvio, joten työhön kuluvaa aikaa ei tässä kohdassa tarkastella (Lammi-Perustus 
Oy). Kyseinen hinta on huomioituna suoraan kustannusarviossa. Perustus tullaan teke-
mään harkoilla. Työntekijätunteja tulee menemään noin 16,5 (Ratu 42-0290).  
 
Huomioidaan perustuksien työvaiheisiin vielä lattialaatan valu. Eristyksien ja betonoin-
nin kaikkiin työvaiheisiin menee noin 16 työntekijätuntia. (Ratu 24-0276). 
 
 
4.5.3 Runko 
 
Runkotyöhön huomioidaan ulkoseinien alajuoksun, pilareiden, palkkien sekä yläjuok-
sun asennus. Asennettavaa pinta-alaa rakennuksessa on noin 48 neliötä. Tällainen urak-
ka vie aikaa noin 12 työntekijätuntia. (Ratu 51-0256). 
 
 
4.6 Kustannusarvio 
 
Kustannusarviossa otetaan huomioon edellisessä kappaleessa lasketut työvaiheet, sekä 
kaikkiin vaiheisiin tarvittavat materiaalit. Materiaalien hinnat on katsottu pääsääntöises-
ti rautakaupan Internet-sivuilta (Taloon Yhtiöt Oy). 
 
Hahmottamisen helpottamiseksi kustannukset on jaettu seuraaviin alaryhmiin: aliura-
koitsijoiden työt (taulukko 5), pohjatyön materiaalit (taulukko 6), ulkoseinien materiaa-
lit (taulukko 7), katon materiaalit (taulukko 8), väliseinien materiaalit (taulukko 9) sekä 
pinnoitteiden materiaalit (taulukko 10). 
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TAULUKKO 5. Aliurakoitsijoiden työkustannukset 
 
 
TAULUKKO 6. Pohjatöiden materiaalit 
 
 
TAULUKKO 7. Ulkoseinien materiaalit 
 
 
 
AU-TYÖT Kesto Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kaivu+täyttö 4,5 h 70 €/h * 315 * Hinta oma arvio
Poisvienti 1 h 70 €/h * 70 * Hinta oma arvio
Tiivistys+kuitukangas 4 tth 14,54 €/h 58,16 Maanrakennus TES
Putkitukset 6 tth 14,54 €/h 87,24 Maanrakennus TES
Antura (LammiTassu) 1 tth 14,54 €/h 14,54
Perusmuuri 16,5 tth 14,84 €/h 244,86 Rakennus TES
Lattialaatta+eristys 16 tth 14,84 €/h 237,44 Rakennus TES
Runko 12 tth 14,84 €/h 178,08 Rakennus TES
1205,32
MATERIAALIT/POHJATYÖT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kapillaarisora 46 ton 12 €/ton * 552 * Hinta oma arvio
Salaojahiekka 15 ton 10 €/ton * 150 * Hinta oma arvio
Kuitukangas 53 m2 0,66 €/m2 34,98 Määrässä + 10 %
Viemäriputket 2 kpl 25,9 €/kpl 51,8
Salaojaputket 4 kpl 15,9 €/kpl 63,6
Salaojakaivot 2 kpl 40,9 €/kpl 81,8
Betoni (antura+lattialaatta) 6,5 m3 166,7 €/m3 1234 sis. kuljetus n. 150 €
Lattialämmityskaapeli T2Blue-20 35m/720W 8 kpl 75,5 €/kpl 604
Termostaatti Raychem TC-NRG 1 kpl 60,9 €/kpl 60,9
Leca Lex harkko RUH-200 kulma 6 kpl 2,69 €/kpl 16,14
Leca Lex harkko RUH-200 120 kpl 2,41 €/kpl 289,2
Leca Lex harkko UH-150 40 kpl 1,96 €/kpl 78,4
weber.vetonit ML Leca Laasti 25 kg 15 kpl 5,14 €/kpl 77,1
Harjateräs A500HW 6mm 6m 20 kpl 1,65 €/kpl 33
Teräsverkko B500K 6-150 2,35x5m 4 kpl 45,9 €/kpl 183,6
Styrox EPS 120 Routa 50mm 12m2/pkt 4 pkt 43,9 €/pkt 175,6
Styrox EPS Platina Lattia 100mm 8 pkt 80 €/pkt* 640 * Hinta oma arvio
4326,12
MATERIAALIT/ULKOSEINÄT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sahatavara C24 48x198 360 m 3,21 €/m 1155,6
Sahatavara C24 75x200 12 m 5 €/m * 60 * Hinta oma arvio
Tuulileijona 12x1200x2700 25 kpl 10,7 €/kpl 267,5
12 mm vahvaa rimaa 152 m 0,5 €/m * 76 * Hinta oma arvio
Sahatavara kuusi 22x50 PL/VL 160 m 0,32 €/m 51,2
Ulkoverhouspaneeli UTV 20x120 750 m 1,04 €/m 780
Talomaali Tikkurila Pika-Teho 18 l 2 kpl 179 €/kpl 358
Ikkuna 1100x1350 2 kpl 1000 €/kpl * 2000 * Hinta oma arvio
Isover KL33 560x870x100 23 pkt 32,6 €/pkt 749,8
Höyrynsulkumuovi 0,2mm 25,8kg/rll 1,5/3m 1 rll 95,5 €/rll 95,5
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 17 kpl 11,5 €/kpl 195,5
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 10 l 1 kpl 35,5 €/kpl 35,5
Konenaula 34° kampa kuumasinkitty 3,1x90 1 pkt 57,1 €/pkt 57,1
Lankanaula kuumasinkitty 125x42 1 pkt 35,9 €/pkt 35,9
Kipsilevyruuvi 3,8x32 1 pkt 18,8 €/pkt 18,8
5940,29
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TAULUKKO 8. Katon materiaalit 
 
 
TAULUKKO 9. Väliseinien materiaalit 
 
 
TAULUKKO 10. Pintamateriaalit 
 
 
Laskemalla kustannukset yhteen saadaan summaksi 19 236,87 euroa. Summa kasvaa 
vielä, sillä esimerkiksi aliurakoitsijoiden töissä ei ole otettu huomioon töiden risteämisiä 
eli mm. sitä, että täyttöä ei voi suorittaa loppuun ennen kuin perustukset ovat valmiit. 
Lisäksi materiaaleista puuttuu rahtikustannukset, ellei niitä ole erikseen sisällytetty hin-
taan. Lisäksi joitakin materiaaleja on saattanut unohtua laskelmista kokonaan. 
MATERIAALIT/KATTO Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kattoristikot KOSKISEN 7 kpl 123 €/kpl 1021 sis. rahti 160 €
Kulmarauta vahvistettu 105x105x3x90 28 kpl 1,4 €/kpl 39,2
Aluskate Divoroll Top RU 1 rll 87,5 €/rll 87,5 Hinta toisen valmistajan
Tuuletusrima Sahatavara kuusi 22x50 100 m 0,34 €/m 34
Koolaus Kuusi mitallistettu 48x48 200 m 0,74 €/m 148
Ormax betonikattotiilet 600 kpl 0,72 €/kpl 432 Hinta toisen valmistajan
Muut kattotiilituotteet (harjatiilet yms.) - - 250
Isover KL33 560x870x200 50 pkt 33,7 €/pkt 1685
Höyrynsulku - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Koolaus Sahatavara kuusi 22x100 130 m 0,55 €/m 71,5
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 15 kpl 11,5 €/kpl 172,5
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 10 l - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Kipsilevyruuvi 3,8x32 - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
3944,59
MATERIAALIT/VÄLISEINÄT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sahatavara 42x66 200 m 1,08 €/m 216
Isover KL37 565x870x50 6 pkt 34,6 €/pkt 207,6
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 50 kpl 11,5 €/kpl 575
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 10 l - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Kipsilevyruuvi 3,8x32 - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Sisäovi laaka KH200 8x21 1 kpl 41,5 €/kpl 41,5
Sisäovi laaka KH200 10x21 2 kpl 45,9 €/kpl 91,8
1135,79
MATERIAALIT/PINNOITTEET Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sisämaali Tikkurila Remontti-Ässä 18 l 1 kpl 229 €/kpl 229
Jalkalista MDF 12x42x3300 20 kpl 4,49 €/kpl 89,8
Kattolista MDF 12x40x3300 20 kpl 4,15 €/kpl 83
Peitelista MDF 12x42x2200 10 kpl 3,25 €/kpl 32,5
Alusmuovi 2mm 1,2x25m Opti-Step 2 rll 14,9 €/rll 29,8
Parketti HARO 4000 Smoked Oak 48 m2 40,95 €/m2 1965,6
Lattialaatta 10x10 cm 2 m2 20,8 €/m2 41,6
Seinälaatta White Line 250x400 kiiltävä 12 m2 11,38 €/m2 136,56
Saneerauslaasti Kiilto Flexfix 20 kg 2 kpl 24,5 €/kpl 49
Kosteussulku Kiilto 3 l 1 kpl 27,9 €/kpl 27,9
2684,76
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5 Toinen päätylaajennus 
 
 
5.1 Pohjaratkaisu 
 
Toinen tilaajaa miellyttänyt laajennusvaihtoehto on suuruudeltaan lähes samankokoinen 
kuin ensimmäinenkin (kuva 12). 
 
 
KUVA 12. Toinen laajennusvaihtoehto 
 
Tässä vaihtoehdossa kulku laajennusosaan tulisi vanhan makuuhuoneen läpi. Vaihtoeh-
dossa tilaajaa miellytti etenkin säilytystilan runsaus, sillä jokaisessa makuuhuoneessa on 
vaatehuone ja tämän lisäksi käytävältä löytyy vielä yksi hieman isompi vaatehuone. 
Myös se, että vessa säilyy entisellä paikallaan, sopi tilaajalle hyvin. 
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5.2 Rakenneleikkaus 
 
Toisen laajennusvaihtoehdon rakenneleikkaus on melkein identtinen ensimmäisen kans-
sa. Eroja kuitenkin löytyy mm. k-jaotuksista sekä perustuksesta (kuva 13). 
 
 
KUVA 13. Rakenneleikkaus 
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5.3 Kantavat rakenteet 
 
Tämän vaihtoehdon kantavien rakenteiden mitoitukset löytyvät liitteestä 2. Yläpohjan 
kuormitus pysyy samana, joten: 
 
        
  
  
  
 
       
  
  
 
 
          
  
  
 
 
 
5.3.1 Perustukset ja pohjatyöt 
 
Koska rakennuksen pohja on samanlainen kuin ensimmäisessä laajennusvaihtoehdossa, 
voidaan pohjatyöt tehdä samalla tavalla kuin kohdassa 4.3.1. Ainoana erona on, että 
tässä vaihtoehdossa vessa pysyy paikallaan, joten viemäriasennusta ei tarvitse tehdä. 
 
Antura valetaan 600x200 kokoisella LammiTassun raudoituksen sisältävällä muotilla. 
Asennetaan anturaan lisäteräkset, jotta antura ja myöhemmin valettava perusmuuri toi-
misivat paremmin yhtenäisenä rakenteena. Käytetään 6 millimetriä vahvaa harjaterästä 
ja ulotetaan teräkset niin korkealle, että niillä voidaan lopulta kiinnittää alajuoksu perus-
tuksiin. Teräksiä tulee laittaa metrin välein sekä aina jokaisen perusmuurin päähän. 
 
Betonin kovetettua, tehdään perusmuurille valumuotti. Perustus on mitoitettu raudoit-
tamattomana, mutta laitetaan sinne kuitenkin hieman teräksiä halkeilun estämiseksi. 
Käytetään hakoihin 6 millimetriä vahvaa terästä. Hakojen ulkomitat saavat maksimis-
saan olla 90x740 (k-500), jotta joka puolelle jää 30 millimetrinen suojabetonikerros. 
Asetetaan vielä hakojen sisäpuolen nurkkiin vaakasuorat teräkset pitämään haat paikoil-
laan valun aikana. 
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5.3.2 Kantavat rakenteet ylhäältä 
 
Myös tässä laajennusvaihtoehdossa rungon vahvuutena on 200 millimetriä. Runkotolp-
pien sekä kattoristikoiden sijainnit (kuva 14). 
 
 
KUVA 14. Runkotolppien ja kattoristikoiden sijainnit 
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Runkotolppana käytetään PRT-Wood Oy:n I-palkkia (kuva 15). Sen puupaarteet ovat 
kooltaan 45 mm x 45 mm, uuman paksuus on 6 millimetriä ja palkin kokonaiskorkeus 
on 200 millimetriä. 
 
 
KUVA 15. Leikkaus käytettävästä runkotolpasta 
 
 
5.3.3 Kantavat rakenteet sivusta 
 
Julkisivukuvasta näkee ikkunan sijainnin (kuva 16). Ikkuna-aukon koko on 1150x1400. 
Koska tässä laajennusvaihtoehdossa jokaisen kattoristikon alla on runkotolppa, ei eril-
listä kannatinpalkkia tarvita. Ikkuna-aukon päälle on kuitenkin laitettava yksi lisäpalkki 
taipuman takia. Alajuoksu kiinnitetään perustukseen harjateräksillä, runkotolpat ala- 
sekä yläjuoksuun naulaamalla ja kattoristikot yläjuoksuun kulmaraudoilla sekä ankku-
rinauloilla. Numerointi koskee mitoitusosiossa olevia levyjäykistyksen seinälohkoja. 
 
 
KUVA 16. Julkisivukuva sivusta 
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5.3.4 Kantavat rakenteet päädystä 
 
Rungon päätyyn ei tarvitse mitoittaa erillistä osaa, sillä nykyisen rakennuksen runko on 
tehty samanlaisilla I-pilareilla. Rakennuksen päädyn voi siirtää laajennusosan päädyksi, 
kun siihen vaihtaa villan, joka täyttää kiristyneet energiavaatimukset. Samalla siirtyy 
myös päätyräystäs, joten sitäkään ei tarvitse erikseen huomioida. 
 
 
5.4 Liitokset 
 
Alla on esitetty kantavien rakenteiden liittyminen toisiinsa (kuva 17). Naulaamisessa 
tulee ottaa huomioon se, että runkotolppa ei ole suorakaide vaan I-profiili. Uumalevyyn 
naulaamista tulee varoa ja muutenkin on noudatettava valmistajan antamia ohjeita 
(PRT-Wood Oy. I-palkkirakenteiden suunnittelu). 
 
 
KUVA 17. Kantavien rakenteiden liittyminen toisiinsa 
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5.5 Aliurakoitsijoiden töiden kestot 
 
Lasketaan taas kuinka kauan aliurakoitsijoilta menee aikaa eri rakennusvaiheisiin. Käy-
tetään töiden kestojen määrittämisessä jälleen apuna Ratu-kortistoa. Töiden ollessa joil-
takin osin samankaltaisia kuin ensimmäisessä laajennusvaihtoehdossa, voidaan siellä 
saatuja kestoja käyttää myös tässä vaihtoehdossa. 
 
 
5.5.1 Pohjatyöt 
 
Pohjatöihin kuluu muuten sama aika kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa, mutta viemä-
röintiä ei tarvitse tehdä. Eli yhteensä täyttöön ja putkitukseen kuluu aikaa 9 työntekijä-
tuntia ja poistettavan maan kaivamiseen sekä sen poiskuljettamiseen kuluu molempiin 
aikaa yksi tunti. 
 
 
5.5.2 Perustukset 
 
Perustuksen antura tehdään LammiTassulla, joten kustannusarvio saadaan taas suoraan 
valmistajan sivuilta. Myös lattiavaluun ja alapohjan eristämiseen kuluu sama aika kuin 
ensimmäisessä vaihtoehdossa, eli 16 työntekijätuntia. 
 
Tässä vaihtoehdossa perustus valetaan. Työhön menevä aika muodostuu pääosin muot-
titöistä ja valusta (Ratu 21-0270 & Ratu 23-0275). Perustusten tekoon saadaan näin ol-
len kulumaan aikaa noin 20 työntekijätuntia. 
 
 
5.5.3 Runko 
 
Vaikka tässä vaihtoehdossa on erilainen pilariprofiili, etenee pystytys samaa vauhtia 
kuin sahatavaraakin käytettäessä. Koska päätyrakenne siirretään nykyisestä rakennuk-
sesta laajennusosan päädyksi, siihen menee hieman enemmän aikaa. Yhteensä aikaa 
menee uuden rungon pystytykseen sekä vanhan päätyseinän siirtämiseen noin 16 työn-
tekijätuntia. 
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5.6 Kustannusarvio 
 
Kustannusarviossa otetaan huomioon edellisessä kappaleessa lasketut työvaiheet, sekä 
kaikkiin vaiheisiin tarvittavat materiaalit. Materiaalien hinnat on katsottu pääsääntöises-
ti rautakaupan Internet-sivuilta (Taloon Yhtiöt Oy). 
 
Kustannukset on jälleen jaettu seuraaviin alaryhmiin: aliurakoitsijoiden työt (taulukko 
11), pohjatyön materiaalit (taulukko 12), ulkoseinien materiaalit (taulukko 13), katon 
materiaalit (taulukko 14), väliseinien materiaalit (taulukko 15) sekä pinnoitteiden mate-
riaalit (taulukko 16). 
 
Ulkoseinien kustannuksissa on oletettu, että päätyseinä pystytään uusiokäyttämään pel-
källä villan vaihdolla. Jos näin ei kuitenkaan pystytä tekemään, tulevat kustannuksetkin 
hieman kasvamaan. 
 
TAULUKKO 11. Aliurakoitsijoiden työkustannukset 
 
 
TAULUKKO 12. Pohjatöiden materiaalit 
 
 
AU-TYÖT Kesto Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kaivu+täyttö 4,5 h 70 €/h * 315 * Hinta oma arvio
Poisvienti 1 h 70 €/h * 70 * Hinta oma arvio
Tiivistys+kuitukangas 4 tth 14,54 €/h 58,16 Maanrakennus TES
Putkitukset 5 tth 14,54 €/h 72,7 Maanrakennus TES
Antura (LammiTassu) 1 tth 14,54 €/h 14,54
Perusmuuri 20 tth 14,84 €/h 296,8 Rakennus TES
Lattialaatta+eristys 16 tth 14,84 €/h 237,44 Rakennus TES
Runko 16 tth 14,84 €/h 237,44 Rakennus TES
1302,08
MATERIAALIT/POHJATYÖT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kapillaarisora 46 ton 12 €/ton * 552 * Hinta oma arvio
Salaojahiekka 15 ton 10 €/ton * 150 * Hinta oma arvio
Kuitukangas 53 m2 0,66 €/m2 34,98 Määrässä + 10 %
Salaojaputket 4 kpl 15,9 €/kpl 63,6
Salaojakaivot 2 kpl 40,9 €/kpl 81,8
Betoni (antura+perusmuuri+lattialaatta) 9 m3 166,7 €/m3 1650 sis. kuljetus n. 150 €
Lattialämmityskaapeli T2Blue-20 35m/720W 8 kpl 75,5 €/kpl 604
Termostaatti Raychem TC-NRG 1 kpl 60,9 €/kpl 60,9
Harjateräs A500HW 6mm 6m 35 kpl 1,65 €/kpl 57,75
Teräsverkko B500K 6-150 2,35x5m 4 kpl 45,9 €/kpl 183,6
Styrox EPS 120 Routa 50mm 12m2/pkt 4 pkt 43,9 €/pkt 175,6
Styrox EPS Platina Lattia 100mm 8 pkt 80 €/pkt* 640 * Hinta oma arvio
4254,23
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TAULUKKO 13. Ulkoseinien materiaalit 
 
 
TAULUKKO 14. Katon materiaalit 
 
 
TAULUKKO 15. Väliseinien materiaalit 
 
 
MATERIAALIT/ULKOSEINÄT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sahatavara C24 48x198 40 m 3,21 €/m 128,4
I-palkit 70 m 6,52 €/m 606,4 sis. rahti 150 €
Tuulileijona 12x1200x2700 13 kpl 10,7 €/kpl 139,1
12 mm vahvaa rimaa 75 m 0,5 €/m * 37,5 * Hinta oma arvio
Sahatavara kuusi 22x50 PL/VL 100 m 0,32 €/m 32
Ulkoverhouspaneeli UTV 20x120 400 m 1,04 €/m 416
Talomaali Tikkurila Pika-Teho 18 l 1 kpl 179 €/kpl 179
Ikkuna 1100x1350 2 kpl 1000 €/kpl * 2000 * Hinta oma arvio
Isover KL33 560x870x100 24 pkt 32,6 €/pkt 782,4
Höyrynsulkumuovi 0,2mm 25,8kg/rll 1,5/3m 1 rll 95,5 €/rll 95,5
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 17 kpl 11,5 €/kpl 195,5
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 10 l 1 kpl 35,5 €/kpl 35,5
Konenaula 34° kampa kuumasinkitty 3,1x90 1 pkt 57,1 €/pkt 57,1
Lankanaula kuumasinkitty 125x42 1 pkt 35,9 €/pkt 35,9
Kipsilevyruuvi 3,8x32 1 pkt 18,8 €/pkt 18,8
4762,99
MATERIAALIT/KATTO Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kattoristikot SEPA 10 kpl 118 €/kpl 1360 sis. rahti 180 €
Kulmarauta vahvistettu 105x105x3x90 40 kpl 1,4 €/kpl 56
Aluskate Divoroll Top RU 1 rll 87,5 €/rll 87,5 Hinta toisen valmistajan
Tuuletusrima Sahatavara kuusi 22x50 100 m 0,34 €/m 34
Koolaus Kuusi mitallistettu 48x48 200 m 0,74 €/m 148
Ormax betonikattotiilet 600 kpl 0,72 €/kpl 432 Hinta toisen valmistajan
Muut kattotiilituotteet (harjatiilet yms.) - - 250
Isover KL33 560x870x200 50 pkt 33,7 €/pkt 1685
Höyrynsulku - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Koolaus Sahatavara kuusi 22x100 130 m 0,55 €/m 71,5
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 15 kpl 11,5 €/kpl 172,5
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 10 l - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Kipsilevyruuvi 3,8x32 - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
4300,39
MATERIAALIT/VÄLISEINÄT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sahatavara 42x66 180 m 1,08 €/m 194,4
Isover KL37 565x870x50 7 pkt 34,6 €/pkt 242,2
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 50 kpl 11,5 €/kpl 575
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 10 l - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Kipsilevyruuvi 3,8x32 - - 0 Seinästä jää ylimääräistä
Sisäovi laaka KH200 8x21 4 kpl 41,5 €/kpl 166
Sisäovi laaka KH200 10x21 2 kpl 45,9 €/kpl 91,8
1273,29
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TAULUKKO 16. Pintamateriaalit 
 
 
Laskemalla kustannukset yhteen saadaan summaksi 18 322,68 euroa. Kuten ensimmäi-
sessäkin vaihtoehdossa, kustannukset tulevat vielä hieman nousemaan mm. työvaihei-
den risteämisen takia. Myös materiaaleista tulevat rahtikustannukset nostavat kokonais-
summaa kuten myös mahdollisesti listauksesta unohtuneet materiaalit. 
 
 
 
MATERIAALIT/PINNOITTEET Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sisämaali Tikkurila Remontti-Ässä 18 l 1 kpl 229 €/kpl 229
Jalkalista MDF 12x42x3300 20 kpl 4,49 €/kpl 89,8
Kattolista MDF 12x40x3300 20 kpl 4,15 €/kpl 83
Peitelista MDF 12x42x2200 10 kpl 3,25 €/kpl 32,5
Alusmuovi 2mm 1,2x25m Opti-Step 2 rll 14,9 €/rll 29,8
Parketti HARO 4000 Smoked Oak 48 m2 40,95 €/m2 1965,6
2429,7
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6 Laajennus ylöspäin 
 
 
6.1 Pohjaratkaisu 
 
Kolmas vaihtoehto on laajentaa ylöspäin. Laajennuksen lähtökohtana on ollut mahdolli-
simman suuri huoneala. Vasemman puoleinen ovi vie alakertaan ja oikean puoleinen 
ovi parvekkeelle (kuva 18). 
 
 
KUVA 18. Yläkerran pohjaratkaisu 
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6.2 Rakenneleikkaus 
 
Suuremman huonekorkeuden saavuttamiseksi lattiapalkkeina on käytetty 150 millimet-
riä korkeaa sahatavaraa. Samasta syystä katossa on myös käytetty paremman eristysky-
vyn omaavaa SPU-eristettä, jolloin on päästy pienempään kerrosvahvuuteen. Alempana 
on esitetty rakennekerrokset eri paikoissa (kuva 19). 
 
 
Kuva 19. Rakenneleikkaus 
 
 
6.3 Kantavat rakenteet 
 
Rakenteiden mitoitus on tehty Finnwood 2.3 SR1 -ohjelmalla. Laskelmat löytyvät liite-
tiedostosta 3. Ohjelma huomioi varmuuskertoimet ja kuormitusyhdistelmät, joten sinne 
syötetään ominaiskuormat. Mitoituksessa on käytetty seuraavia kuormia: 
 
Yläpohjan omapaino             
  
  
 
Yläpohjan lumikuorma              
  
  
 
Välipohjan omapaino             
  
  
 
Välipohjan hyötykuorma              
  
  
 
Parvekepalkin omapaino             
  
  
 
Parvekepalkin hyötykuorma             
  
  
 
Parvekepalkin lumikuorma              
  
  
 
Tuulikuorma                 
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Suurin osa kuormituksista tulee uusille rakenteille. Nykyiselle rungolle tulevat kuormat 
ovat alkutilannetta pienempiä, joten olemassa olevan rungon kestävyyttä ei tarvitse mi-
toittaa. Perustuksille tulevat lisäkuormat ovat loppupeleissä myös niin pieniä, että ny-
kyiset perustukset kestävät rasitukset. 
 
 
6.3.1 Pilarianturat ja pohjatyöt 
 
Pilariosuuden koko on 150x150x800 ja anturoiden koko on 600x600x200. Anturat vale-
taan LammiTassun pilarianturamuotilla ja valun sekaan asetetaan neljä harjaterästä pys-
tyyn toimimaan tartuntana pilariosan valulle. Suojaavan betonikerroksen vahvuuden 
tulee olla vähintään 30 millimetriä. Pilariosa valetaan kun anturan betoni on kovettunut 
ja sen keskelle asetetaan pilarikenkä, jonka koko on 100x70. 
 
Routasuojaus lasketaan taas ThermiSol routaeristyslaskurilla. Eristeen yläpinnan ollessa 
0,6 metriä maanpinnasta, vaaditaan EPS 120 Routa -eristettä 200 millimetriä vahva ker-
ros ja eristeen leveyden B tulee olla 1,65 metriä (kuva 20). 
 
 
KUVA 20. Pilarianturan eristäminen (ThermiSol routaeristyslaskin) 
 
Pilarianturoita varten on nykyisestä maanpinnasta kaivettava metri alaspäin. Metrin sy-
vyydellä pohjan tulee olla 3,9 metriä leveä ja 6,65 metriä pitkä, jotta routaeristevaati-
mukset pystytään toteuttamaan. Maata on siis kaivettava pois 35 kuutiota. Kuopan poh-
jalle asetetaan ensin kuitukangas, jonka päälle tulee 200 millimetriä kantavaa soraa (9 
tonnia). Soran päälle asetetaan esivaletut pilarianturat, jonka jälkeen routaeristeet voi-
daan asentaa. Lopputäyttö voidaan suorittaa poiskaivetulla maalla. Tällöin ylimääräistä 
poiskuljetettavaa maata jää vain 5 kuutiota. 
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6.3.2 Kantavien rakenteiden julkisivukuva päädystä 
 
Päädystä katsottuna kantavat rakenteet vaikuttavat seuraavanlaisilta (kuva 21). Laajen-
nus tullaan toteuttamaan siten, että ensin puretaan vanha kattorakenne. Tämän jälkeen 
päädyn alakerran seinien kipsilevyt irrotetaan ja kolme seinäpilaria asennetaan omille 
paikoilleen. Samalla korvataan myös villa vaatimusten mukaiseksi, jonka jälkeen seinän 
voi levyttää uudelleen. 
 
 
KUVA 21. Julkisivukuva päädystä  
 
Seinän yläjuoksun päälle voi nyt asettaa kannatinpalkkeja kantavat pilarit. Myös parve-
kepilarit voidaan kiinnittää niitä varten valettuihin pilarianturoihin ja niiden päälle voi-
daan kiinnittää parvekepalkki. 
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6.3.3 Kantavien rakenteiden julkisivukuva sisältä 
 
Sisältä päin katsottuna kantavat rakenteet näyttävät seuraavanlaisilta (kuva 22). Ensim-
mäiseksi on irrotettava kipsilevyt ja kolme väliseinässä olevaa ovea. 
 
 
KUVA 22. Julkisivukuva väliseinästä 
 
Tämän jälkeen alakerran seinäpilarit asennetaan paikalleen ja niiden päälle kiinnitetään 
väliseinäpalkki. Palkin päälle kiinnitetään yläkerran seinäpilarit sekä välipohjapalkit. 
Kummankin puolen kaksi reunimmaista välipohjapalkkia loppuu päätyseinälle, mutta 
keskimmäiset jatkuvat aina parvekepalkille saakka. Välipohjapalkkien väliin keskelle 
jänneväliä on vielä laitettava saman vahvuisesta puusta poikittaisjäykisteet estämään 
värähtelyä. 
 
Nyt myös väliseinän voi levyttää uudelleen. On kuitenkin huomioitava, että seinäpila-
reiden sekä myöhemmin asennettavan rappusen takia myös ovien sijainnit muuttuvat 
hieman. 
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6.3.4 Kantavat rakenteet sivusta 
 
Sivusta päin katsottuna laajennus näyttää seuraavalta (kuva 23). Keskellä oleva ruskea 
pilari kuvaa nykyistä seinärakennetta. Kuvasta näkee myös kattovasojen sijainnit. 
 
 
KUVA 23. Julkisivukuva sivusta 
 
Ennen kattovasojen asentamista on vielä asennettava kolme kannatinpalkkia. Palkit 
kiinnitetään aiemmin sekä pääty- että väliseinälinjoille asennettuihin seinäpilareihin. 
Lisäksi sivuseinille tulee rakentaa erilliset korokkeet tukemaan kattovasoja. Tämän jäl-
keen kattovasat voidaan kiinnittää omille paikoilleen. 
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Seuraavaksi asennetaan yläkerran päätyosa takaisin paikalleen, huomioiden kuitenkin 
parvekeoven vaatima paikka sekä vaatimusten mukainen villakerros. Tämän jälkeen 
voidaan katolta puretut rakenteet kattotiilineen asentaa takaisin. Myös välipohjapalkkien 
päälle voi asentaa kantavan levyn. Lopuksi viimeistellään rakennuksen välipohja sekä 
rakennetaan yläkerran väliseinät. 
 
 
6.4 Liitokset 
 
Seuraavaksi hieman hahmottavaa kuvaa kriittisimmistä liitoksista (kuva 24). 
 
 
KUVA 24. Rakenneosien liittyminen toisiinsa 
 
Kuvan ensimmäinen ruutu esittää kuinka pilarit liitetään sekä ala- että yläjuoksuun. Toi-
sessa ruudussa on esitetty miten parvekepilari kiinnitetään pilarikenkään. Kolmannessa 
ruudussa on parvekepalkin ja -pilarin liitos. 
 
Neljäs ruutu näyttää, miten väliseinäpalkki kiinnitetään väliseinäpilareihin. Viidennestä 
ruudusta näkee, miten välipohjapalkit kiinnitetään jokaiselle tuelleen. Kuudes ruutu 
esittää harjakannatinpalkin liitosta sen alapuolella olevaan pilariin. 
 
Seitsemäs ruutu näyttää kattovasojen liittymisen keskenään. Kahdeksannesta ruudusta 
näkee kattovasan liitoksen puolessa välissä olevaan kannatinpalkkiin. Yhdeksäs ja vii-
meinen ruutu näyttää miten kattovasa kiinnitetään räystäälle asennettuun korokepilariin. 
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6.5 Rappuset 
 
Normaalit rappuset veisivät paljon tilaa alakerrasta, joten järkevin ratkaisu on kierrepor-
taat. Metrin halkaisijan omaavat kierreportaat vaativat vain 1,05 metriä suuren kulkuau-
kon (kuva 25). 
 
 
KUVA 25. Arke kierreporras Nice 3.1 (Netrauta Finland Oy) 
 
Portaan voi pultata kiinni lattialaattaan. Ainoa huomioitava asia on nykyiset kattoristi-
kot. Yhtä ristikkoa joutunee siirtämään hieman, että saadaan riittävän suuri kulkuaukko. 
Tämän viereen on syytä asentaa vielä toinen ristikko, etteivät ristikon rasitukset kasva 
liian suuriksi. 
 
 
6.6 Kustannusarvio 
 
Tässä laajennusvaihtoehdossa tarvitaan aliurakoitsijaa ainoastaan pilarianturoiden poh-
jatöihin. Työtehtävä on niin pieni, että yhden kaivinkonemiehen voi tarvitsevan aikaa 
vain yhden työpäivän verran. Kustannuksissa myös oletetaan, että kattotiilet, tuuletus-
rimat sekä ruoteet pystytään käyttämään uudelleen. Lisäksi oletetaan, että suurimman 
osan päätyrakenteesta saa uusiokäyttöön. Osaa materiaaleista ei kuitenkaan pysty käyt-
tämään uudelleen, joten tästä syystä kustannuksiin on otettu varaus lisäkuluille. 
 
Olen jakanut kustannukset taas eri alaryhmiin (aliurakoitsijan työn olen sisällyttänyt 
pohjamateriaaleihin), jotka ovat: pohjatyön materiaalit (taulukko 17), kantavien raken-
teiden materiaalit (taulukko 18), muut rakennemateriaalit (taulukko 19) sekä pintamate-
riaalit (taulukko 20). 
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TAULUKKO 17. Pohjatyön materiaalit 
 
 
TAULUKKO 18. Kantavien rakenteiden materiaalit 
 
 
TAULUKKO 19. Muut rakennemateriaalit 
 
 
MATERIAALIT/POHJATYÖT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Kaivu+täyttö+muut työt 8 h 70 €/h * 560 * Hinta oma arvio
Sora 9 ton 12 €/ton * 108 * Hinta oma arvio
Kuitukangas 26 m2 0,66 €/m2 17,16
weber.vetonit SB 100 Kuivabetoni 1000 kg 1 kpl 115,05/kpl 115,05
Pilarianturamuotti LammiTassu P36 300x600x600 mm 3 kpl 36 €/kpl 108
Pilariosuuden muottitavara - - 50
Pilarikenkä 100x70 3 kpl - 20,1
Harjateräs A500HW 6mm 6m 2 kpl 1,65 €/kpl 3,3
Styrox EPS 120 Routa 50mm 12m2/pkt 4 pkt 43,9 €/pkt 175,6
1157,21
MATERIAALIT/KANTAVAT RAKENTEET Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sahatavara C24 75x200 16 m 5 €/m * 80 * Hinta oma arvio
Sahatavara C24 100x100 12 m 3,66 €/m 43,92
Kerto-S 63x200x5000 4 kpl 76,5 €/kpl 306
Sahatavara C24 150x150 70 m 8,57 €/m 599,9
Havuvaneri III/III 18x2440x1220mm 5 kpl 34,1 €/kpl 170,5
Sahatavara C24 48x198 10 m 3,21 €/m 32,1
Kerto-S 57x360x4000 2 kpl 88,6 €/kpl 177,2
Kerto-S 75x260x4000 1 kpl 84,2 €/kpl 84,2
Sahatavara C24 48x172 60 m 2,67 €/m 160,2
Yleis-/puuliima Kiilto 66 3/4 l 1 plo 7,49 €/plo 7,49
Konenaula 34° kampa kuumasinkitty 3,1x90 1 pkt 57,1 €/pkt 57,1
Ankkurinaula 4x40 sinkitty 2 pkt 17,5 €/pkt 35
Naulauslevy 100x300x2 3 pkt 32,7 €/pkt 98,1
Kulmalevy reikälevystä 40x40x2,5x40 1 pkt 17,1 €/pkt 17,1
Kulmalevy reikälevystä 60x60x2,5x60 1 pkt 17,3 €/pkt 17,3
1886,11
MATERIAALIT/MUUT Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Aluskate Divoroll Top RU 1 rll 87,5 €/rll 87,5 Hinta toisen valmistajan
Sahatavara kuusi 50x100 AB / C 20 m 1,48 €/m 29,6
SPU AL 70x1200x2400 6 kpl 63,9 €/kpl 383,4
SPU AL 100x1200x2400 12 kpl 85,9 €/kpl 1030,8
Höyrynsulkumuovi 0,2mm 25,8kg/rll 1,5/3m 1 rll 95,5 €/rll 95,5
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 30 kpl 11,5 €/kpl 345
Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 1 rll 3,89 €/rll 3,89
Saumatasoite Teknospro Breplasta J 5 l 1 kpl 23,9 €/kpl 23,9
Kipsilevyruuvi 3,8x32 1 pkt 18,8 €/pkt 18,8
Sahatavara 42x66 80 m 1,08 €/m 86,4
Sisäovi massiivipuu 51 9X21 1 kpl 125 €/kpl 125
Parvekeovi POL14 9x21 1 kpl 535 €/kpl 535
Koolaus Sahatavara kuusi 22x100 70 m 0,55 €/m 38,5
Isover KL33 560x870x100 22 pkt 32,6 €/pkt 717,2
Isover KL37 565x870x50 1 pkt 34,6 €/pkt 34,6
Arke kierreporras Nice 3.1 - - 759
Lisäkulut - - 500
4814,09
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TAULUKKO 20. Pintamateriaalit 
 
 
Laskemalla kustannukset yhteen, saadaan summaksi 8 482,54 euroa. Jos pilarianturat 
valaa etukäteen, ei työvaiheiden risteäminen tuota tässä vaihtoehdossa ongelmaa. Lisä-
kuluja kertyy ainoastaan materiaalien rahtikustannuksista sekä mahdollisesti listauksesta 
unohtuneista rakennusmateriaaleista. 
MATERIAALIT/PINNOITTEET Määrä Yksikköhinta Hinta (€) Huom!
Sisämaali Siroplast 2 Tikkurila 9 l 1 kpl 31,5 €/kpl 31,5
Jalkalista MDF 12x42x3300 5 kpl 4,49 €/kpl 22,45
Kattolista MDF 12x40x3300 5 kpl 4,15 €/kpl 20,75
Peitelista MDF 12x42x2200 5 kpl 3,25 €/kpl 16,25
Alusmuovi 2mm 1,2x25m Opti-Step 1 rll 14,9 €/rll 14,9
Parketti HARO 4000 Smoked Oak 4 pkt 129,82 €/pkt 519,28
625,13
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7 Pohdinta 
 
 
7.1 Vertailutavat 
 
Rakenteellisesti jokainen vaihtoehto on toteutettavissa suhteellisen helposti. Saadakseen 
paremman käsityksen kustannuksista, kannattaa hinta muuttaa neliöhinnaksi. Tällöin 
vaihtoehtojen kustannuksia pystyy selkeämmin vertailemaan keskenään. 
 
Kustannuksia voi myös vertailla pisteyttämällä tilaajalle tärkeitä arvotekijöitä. Tällä 
tavalla saadaan parempi kuva siitä, mikä voisi olla järkevin laajennusvaihtoehto. 
 
 
7.2 Vertailu neliöhinnan perusteella 
 
Vaihtoehtojen yhden neliömetrin hinnaksi tulee ensimmäisessä päätylaajennuksessa 389 
euroa, toisessa päätylaajennuksessa 370 euroa ja ylöspäin laajennettaessa 808 euroa. 
Yläkerran pinta-alaksi on huomioitu vain yli 1600 millimetriä korkeat alueet. 
 
Hinnoista huomataan, että päätylaajennukset ovat kustannustehokkaampia ratkaisuja 
kuin ylöspäin laajentaminen. Toisaalta jos vähäisempikin lisätila riittää, tulee yläkerta 
tällöin kokonaissummaltaan halvimmaksi. 
 
Tilaajan on myös mahdollista yhdistellä kahdesta päätylaajennusvaihtoehdosta itselleen 
vieläkin edullisempi ratkaisu. Valitsemalla vaihtoehtojen väliltä edullisimmat rakenne-
ratkaisut, saa kokonaissummasta vielä hieman halvemman. Myös tilajakoon voi vaikut-
taa rungon pystytyksen jälkeen. Tarvittaessa jotakin huonetta voidaan isontaa ja vastaa-
vasti jotakin pienentää siirtämällä väliseinälinjoja. 
 
 
7.3 Vertailu arvotekijöiden perusteella 
 
Pisteytykseen on valittu viisi arvotekijää (taulukko 21). Suurin tarve tilaajalla oli säily-
tys- sekä asuintilalle, joten niiden pisteille on annettu suurempi painoarvo. Asuintilaksi 
on katsottu laajennuksen jälkeinen makuuhuoneiden yhteisala, säilytystilaksi taas vas-
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taavasti vaatehuoneiden yhteisala ja kustannukset ovat aiemmin laskettuja laajennuskus-
tannuksia. Rakennusaikakin huomioidaan vaikka tilaajan tontilta löytyy vierasasunto, 
jossa he voivat majoittua rakennustöiden ajaksi. Esteettömyydellä tarkoitetaan muun 
muassa liikkumisen helppoutta sekä nyt että tulevaisuudessa. 
  
TAULUKKO 21. Arvotekijät sekä niiden pisteet 
 
 
Ylöspäin laajennus saa halvimman hinnan pistettä kohti, mutta siinä säilytystilaa ei tule 
yhtään lisää. Toisen päätylaajennuksen yhden pisteen hinnaksi tulee melkein sama kuin 
ylöspäin laajennuksellakin, mutta päätylaajennuksessa säilytystila lisääntyy huomatta-
vasti, joten se lienee järkevämpi vaihtoehto. 
 
 
7.4 Loppusanat 
 
Työssä on käytetty uusimpia rakennusmääräyksiä. Tämä kerryttää kustannuksia etenkin 
vahvempien eristekerroksien takia. Tilaaja voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa, jolla 
laajentamisen saisi tehdä alkuperäisen rakennuksen lämmöneristysvaatimuksilla ja sitä 
kautta edullisemmin. 
 
Toivottavasti tämä työ helpottaa tilaajan päätöstä tehdä lopullinen ratkaisu pientalonsa 
laajentamista silmällä pitäen. Rakentaminen on aina iso prosessi, mutta nyt tilaajalle on 
tarjottu työkalut päästä hankkeessa eteenpäin. Ensimmäinen askel on aina vaikein, mut-
ta nyt se on otettu. 
Ensimmäinen päätylaajennus Toinen päätylaajennus Laajennus ylöspäin Painokerroin
Asumistila 5 5 2 1,25
Säilytystila 3 5 0 1,5
Kustannukset 2 2 4 1
Rakennusaika 2 2 3 1
Esteettömyys 4 4 1 1
Pisteet yhteensä 18,75 21,75 10,5 -
Hinta/Piste 1026 842 808 -
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LIITTEET 
Liite 1. Ensimmäisen päätylaajennuksen kantavien rakenteiden laskelmat (1/13) 
 
Yläpohjalta tuleva kuormitus käyttörajatilassa: 
 
              
  
  
     
  
  
      
  
  
 
 
Yläpohjalta tuleva kuormitus murtorajatilassa keskipitkässä aikaluokassa: 
 
                            
  
  
         
  
  
      
  
  
. 
 
Ristikon painosta aiheutuva pistekuorma yläjuoksulle ~0     . Ristikon alapaarteen 
vahvuus on 42 millimetriä. 
 
 
Yläjuoksu 
 
Suurin pistekuorma yläjuoksulle: 
 
                    
  
  
               . 
 
Lasketaan seuraavaksi onko yläjuoksulla riittävä tukipituus. Mitoitusehto on: 
 
                   ,  (Liite B, kaava 5.2) 
 
missä         on kosketuspinnalla vaikuttavan puristusjännityksen mitoitusarvo,         
on puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan kohtisuorassa puristuksessa ja     
on tukipainekerroin. 
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Tukipainekerroin lasketaan kaavalla:    (2/13) 
 
    
        
 
       ,  (Liite B, kaava 5.2a) 
 
missä   on kosketuspinnan pituus puun syiden suunnassa,          on tehollinen kosketus-
pinnan pituus ja       on 1,0 paitsi jos        (kuva 26). 
 
 
KUVA 26. Kiskopaineita (Liite B, 24) 
 
Puristuslujuus: 
            
       
  
     
    
 
   
   
      
 
   
 
 
Tukipainekerroin: 
    
        
 
       
    
    
          
 
Puristusjännitys: 
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Mitoitusehto:     (3/13) 
       
           
   
     
 
   
         
 
   
         
 
Ei tutkita yläjuoksulle muita rasituksia, sillä se toimii yhdessä kannatinpalkin kanssa ja 
ne tulevat yhdessä kantamaan ristikolta tulevat kuormat. 
 
 
Kannatinpalkki 
 
Kannatinpalkin koko on 75x200+50. Mitoitetaan palkki yksiaukkoisena, jolloin ollaan 
varmalla puolella. Kovin rasitus palkkiin tulee ikkuna-aukon päällä. Palkin pituus on 
1200 millimetriä ja sen keskelle tulee ristikolta pistekuorma 20,4 kN.  
 
Pysyvän kuorman rasitus käyttörajatilassa: 
 
                    
  
  
         
 
Lumikuorman rasitus käyttörajatilassa: 
 
                   
  
  
         
 
Pysyvän kuorman aiheuttama taipuma saadaan (Rakentajain kalenteri 2007, 52): 
 
       
    
      
 
              
         
 
   
 
          
  
        
 
Lumikuorman aiheuttama taipuma saadaan samalla kaavalla: 
 
           
    
      
 
               
         
 
   
 
          
  
        
 
58 
 
Kokonaistaipumaksi tulee (Liite B, kaava 2.8):   (4/13) 
 
                                             
                                          , 
 
missä      on virumaluku, joka riippuu käyttöluokasta (Liite B, taulukko 3.2). 
 
Sallittu taipuma on (Liite B, kappale 4.1 & taulukko 4.1): 
 
 
   
 
      
   
                
 
Tehollinen kiepahduspituus (Liite B, kappale 5.4): 
 
                                , 
 
missä a on sauvan puristetun reunan poikittaistuentaväli ja h on palkin korkeus. 
 
Kiepahduskerroin           (kuvio 5). 
 
 
KUVIO 5. Kiepahduskerroin (Liite B, 27) 
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Taivutuksen mitoitusehto (Liite B, kaava 5.3):   (5/13) 
 
                  , 
 
missä        on taivutusjännityksen mitoitusarvo,       on taivutuslujuuden mitoitusar-
vo ja       on kiepahduskerroin. 
 
Taivutuslujuus: 
            
      
  
     
   
 
   
   
      
 
   
 
 
Taivutusjännitys (Rakentajain kalenteri 2007, 52): 
 
       
  
 
 
    
 
    
 
 
             
 
          
 
     
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
     
            
   
    
 
   
         
 
   
         
 
Palkin leikkauskestävyys on vielä tarkastettava. Koska palkki kuuluu käyttöluokkaan 1, 
sen leveyttä pienennetään kertoimella 0,67 (Liite B, kappale 5.2). Palkin leikkausvoi-
man maksimi on pistekuorman puolikas (Rakentajain kalenteri 2007, 52): 
 
      
  
 
 
      
 
        
 
Leikkausvoimasta voisi vielä jättää osan huomioimatta(Liite B, kappale 5.2), mutta tar-
kasteltaessa leikkauskestävyyttä koko leikkausvoimalla päästään varmemmalle puolelle. 
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Mitoitusehto:     (6/13) 
        , 
 
missä    on leikkausjännityksen mitoitusarvo ja      on leikkauslujuuden mitoitusarvo. 
 
Leikkauslujuus: 
          
    
  
     
    
 
   
   
      
 
   
 
 
Leikkausjännitys: 
 
   
       
   
 
        
                
      
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
  
    
    
     
 
   
     
 
   
         
 
 
Pilari 
 
Pilaria yläpohjalta rasittava voima         . 
 
Tuulen rasitus pilariin: 
 
               
  
  
     
  
 
 
 
Koska tuuli kuuluu hetkelliseen aikaluokkaan ja lumikuorma on määräävämpi, saadaan 
(Liite B, kaava 2.4): 
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Hoikkuusluku (Liite B, kaava 5.9):    (7/13) 
 
   
  
  
 
  
 
   
 
      
     
   
      
 
Nurjahduskerroin         (kuvio 6). 
 
 
KUVIO 6. Nurjahduskertoimen määritys (Liite B, 27) 
 
Mitoitusehto (Liite B, kaava 5.7): 
 
    
    
 
     
        
   , 
 
missä        on taivutusjännitys,       on taivutuslujuus,       on puristusjännitys,        
on puristuslujuus ja    on nurjahduskerroin. 
 
Taivutuslujuus: 
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Taivutusjännitys (Rakentajain kalenteri 2007, 52):   (8/13) 
 
       
  
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
       
    
 
          
 
      
 
   
 
 
Puristuslujuus: 
            
      
  
     
   
 
   
   
      
 
   
 
 
Puristusjännitys: 
       
  
 
 
      
         
      
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
 
      
     
 
      
         
   
     
 
   
     
 
   
 
     
 
   
          
 
   
         
 
 
Alajuoksu 
 
Seuraavaksi mitoitetaan alajuoksun kiskopaine. Mitoitus tapahtuu samalla tavalla kuin 
hetkeä aiemmin yläjuoksun tukipituuden määritys. 
 
Puristuslujuus: 
            
       
  
     
    
 
   
   
      
 
   
 
 
Tukipainekerroin: 
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Puristusjännitys:     (9/13) 
       
  
 
 
      
         
      
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
       
           
   
     
 
   
         
 
   
         
 
 
Levyjäykistys 
 
Lasketaan ensin kuinka suuri voima vaikuttaa sivuseinään huomioimalla paikallinen 
tuulenpaine sekä laajennusosan pinta-ala ja kertomalla tätä hetkellisen aikaluokan tuuli-
kertoimella: 
 
                       
  
  
          
 
Jäykistävät seinälohkot (Liite B, 42): 
 
   
 
 
 
      
 
       
 
Lohkot tullaan jäykistämään 12 millimetriä vahvalla tuulensuojalevyllä (Tuulileijona). 
 
Lasketaan seuraavaksi naulan leikkauskestävyys. Käytetään pyöreitä konenauloja, joi-
den halkaisija on 2,1 millimetriä ja pituus 50 millimetriä. 
 
Lasketaan ensin korjauskertoimet    ja    (Liite B, kaavat 6.7 & 6.9): 
 
    
  
   
  
   
   
      , 
 
missä    on liitoskappeleiden tiheyksistä pienempi arvo. 
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             (10/13) 
 
Tarkistetaan pitääkö naulan leikkauskestävyyttä pienentää. Pienennys on tehtävä jos 
naulan tartuntapituus on pienempi kuin 12 kertaa naulan halkaisija (Liite B, 32): 
 
                                        
                                          
 
Naulan leikkauskestävyyden mitoitusarvo (Liite B, kaava 6.8): 
 
   
    
  
          
    
   
   
                       
 
Naulan leikkauskestävyyttä saadaan korottaa (Liite B, 42): 
 
                          
 
Seinälohkojen leikkausvoimakestävyydet (Liite B, kaava 7.6): 
 
       
          
 
 , 
 
missä      on yksittäisen liittimen leikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo,    on seinä-
lohkon leveys ja s on liitinväli. Arvo    saadaan kaavasta (Liite B, kaava 7.7): 
 
    
                           
 
 
    
 
                 
 
 
   
Seinälohko 1: 
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Seinälohko 2:                     (11/13) 
 
   
    
 
 
        
      
      
 
       
          
 
 
                
     
       
 
Seinälohko 3: 
 
   
    
 
 
       
      
      
 
       
          
 
 
               
     
       
 
Seinälohkoja 1 on kaksi kappaletta, seinälohkoja 2 on neljä kappaletta ja seinälohkoja 3 
on vain yksi kappale. Päätyseinän leikkausvoimakestävyys (Liite B, kaava 7.5): 
 
                                        
                                 
 
Mitoitusehto: 
 
  
    
    
       
       
         
 
 
Perustukset 
 
Nykyinen antura on kooltaan 600x200. Tehdään uudestakin anturasta yhtä iso, niin 
kuormitus maaperään on samanlainen. Anturaa ei tarvitse erikseen mitoittaa, sillä se 
tehdään LammiTassun valmisanturamuotilla, joka sisältää myös raudoitteet. Sokkeli 
tehdään Leca-harkoilla. 
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Harkkoseinän puristuskestävyys (RakMk B5 2007, s. 10):                  (12/13) 
 
   
    
  
 
         
  
  
  
        , 
 
missä    on normaalivoiman ensimmäisen kertaluvun epäkeskisyyden laskenta-arvo,   
on rakenteen paksuus (150 mm),    on nurjahduspituus (800 mm),    on rakenteen te-
hollinen paksuus (150 mm),    on muuratun rakenteen poikkileikkausala (150 x 5600 
mm
2
) ja     on muurin puristuslujuuden laskenta-arvo. 
 
                     , 
 
kun    on normaalivoiman alkuperäinen epäkeskisyys (25 mm). 
 
Puristuslujuuden laskenta-arvo saadaan tässä tapauksessa jakamalla harkon ominaislu-
juus        
 
   
 kahdella, eli         
 
   
 (RakMk B5 2007, kappale 3.2.5). 
 
Syöttämällä tämän tapauksen arvot harkkoseinän puristuskestävyyden kaavaan saadaan, 
että          . Seinälle tulee suurimmillaan kuorma                  , 
joten harkkorakenne kestää puristuskuormituksen. 
 
Koska seinän takana on täyttömaata, se ei pääse taipumaan tuulen vaikutuksesta. Tästä 
syystä taivutuskestävyyttä ei tarvitse laskea. 
 
 
Liitokset 
 
Alajuoksun kiinnitys perustuksiin: 
 
Harjateräkselle tuleva leikkausvoima V = 1,2 kN. Harjateräksen leikkauslujuus 
    
    
 
   
  
     
 
   
. 6 millimetriä vahvan harjateräksen poikkileikkaus ala on 
noin 28 neliömilliä, joten se kestää leikkausta yli 8 kN. 
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Pilarin kiinnitys alajuoksuun:                    (13/13) 
 
Pilari alapäähän tulee leikkausvoima V = 0,64 kN. Yksi pyöreä konenaula 3,1 x 90 kes-
tää hetkellisesti 0,71 kN, joten se riittäisi yksinään ottamaan liitoksen rasituksen. Käyte-
tään kuitenkin rakennusteknisistä syistä yhteensä neljää naulaa, kaksi kummallekin puo-
lelle pilaria. 
 
Kannatinpalkin kiinnitys pilariin: 
 
Tuulikuorman vaikuttaessa ensisijaisesti pilareihin ja palkin tukeutuessa pilariin, ei pal-
kille tule nauloja rasittavaa leikkausvoimaa. Kiinnitetään kuitenkin neljällä 4,2 x 125 
neliskulmaisella lankanaulalla/pilari.  
 
Yläjuoksun kiinnitys pilariin: 
 
Yläjuoksussa vaikuttaa leikkausvoima V = 1,0 kN. Yksi pyöreä konenaula 3,1 x 90 kes-
tää hetkellisesti 0,71 kN. Naulataan yläjuoksu kolmella naulalla/pilari. 
 
Ristikon kiinnitys yläjuoksuun: 
 
Liitokseen tulevan leikkausvoiman suuruus V = 1,5 kN. Ristikko liitetään yläjuoksuun 
kummaltakin puolelta vahvistetuilla kulmaraudoilla 105x105x3x90. Liitetään kulma-
rauta yläjuoksuun sekä ristikkoon 4x40 ankkurinauloilla. Käytetään kiinnittämiseen 
neljää naulaa sekä yläjuoksuun että ristikkoon/kulmarauta. 
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Liite 2. Toisen päätylaajennuksen kantavien rakenteiden laskelmat  (1/12) 
 
Yläpohjalta tuleva kuormitus käyttörajatilassa: 
 
              
  
  
     
  
  
      
  
  
 
 
Yläpohjalta tuleva kuormitus murtorajatilassa keskipitkässä aikaluokassa: 
 
                            
  
  
         
  
  
      
  
  
. 
 
Ristikon painosta aiheutuva pistekuorma yläjuoksulle ~0     . Ristikon alapaarteen 
vahvuus on 42 millimetriä. 
 
 
Yläjuoksu 
 
Suurin pistekuorma yläjuoksulle: 
 
                      
  
  
                
 
Tukipituuden mitoitusehto: 
 
                   ,  (Liite B, kaava 5.2) 
 
missä         on kosketuspinnalla vaikuttavan puristusjännityksen mitoitusarvo,         
on puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan kohtisuorassa puristuksessa ja     
on tukipainekerroin. 
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Tukipainekerroin:     (2/12) 
 
    
        
 
       ,  (Liite B, kaava 5.2a) 
 
missä   on kosketuspinnan pituus puun syiden suunnassa,          on tehollinen kosketus-
pinnan pituus ja       on 1,0 paitsi jos        (kuva 26). 
 
Puristuslujuus: 
            
       
  
     
    
 
   
   
      
 
   
 
 
Tukipainekerroin: 
    
        
 
       
    
    
          
 
Puristusjännitys: 
        
  
 
 
      
         
      
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
       
           
   
     
 
   
         
 
   
         
 
 
Kannatinpalkki 
 
Ikkuna-aukon päällä on yksi ylimääräinen palkki, jonka leveys on 200 millimetriä ja 
korkeus 50 millimetriä. Kannatinpalkki toimii yhdessä yläjuoksun kanssa. 
 
Pysyvän kuorman rasitus käyttörajatilassa: 
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Lumikuorman rasitus käyttörajatilassa:    (3/12) 
 
                     
  
  
        
 
Pysyvän kuorman aiheuttama taipuma saadaan (Rakentajain kalenteri 2007, 52): 
 
       
    
      
 
              
         
 
   
 
           
  
        
 
Lumikuorman aiheuttama taipuma saadaan samalla kaavalla: 
 
           
    
      
 
              
         
 
   
 
           
  
        
 
Kokonaistaipumaksi tulee(Liite B, kaava 2.8): 
 
                                             
                                         , 
 
missä      on virumaluku, joka riippuu käyttöluokasta (Liite B, taulukko 3.2). 
 
Sallittu taipuma on (Liite B, kappale 4.1 & taulukko 4.1): 
 
 
   
 
      
   
               
 
Tehollinen kiepahduspituus (Liite B, kappale 5.4): 
 
                                , 
 
missä a on sauvan puristetun reunan poikittaistuentaväli ja h on palkin korkeus. 
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Kiepahduskerroin           (kuvio 5).    (4/12) 
 
Taivutuksen mitoitusehto (Liite B, kaava 5.3): 
 
                  , 
 
missä        on taivutusjännityksen mitoitusarvo,       on taivutuslujuuden mitoitusar-
vo ja       on kiepahduskerroin. 
 
Taivutuslujuus: 
            
      
  
     
   
 
   
   
      
 
   
 
 
Taivutusjännitys (Rakentajain kalenteri 2007, 52): 
 
      
  
 
 
    
 
    
 
 
             
 
           
 
      
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
     
            
   
     
 
   
         
 
   
         
 
Palkin leikkauskestävyys on vielä tarkastettava. Koska palkki kuuluu käyttöluokkaan 1, 
sen leveyttä pienennetään kertoimella 0,67 (Liite B, kappale 5.2). Palkin leikkausvoi-
man maksimi on pistekuorman puolikas (Rakentajain kalenteri 2007, 52): 
 
      
  
 
 
      
 
       
 
Leikkausvoimasta voisi vielä jättää osan huomioimatta(Liite B, kappale 5.2), mutta tar-
kasteltaessa leikkauskestävyyttä koko leikkausvoimalla päästään varmemmalle puolelle. 
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Mitoitusehto:     (5/12) 
 
        , 
 
missä    on leikkausjännityksen mitoitusarvo ja      on leikkauslujuuden mitoitusarvo. 
 
Leikkauslujuus: 
          
    
  
     
    
 
   
   
      
 
   
 
 
Leikkausjännitys: 
 
   
       
   
 
       
                 
      
 
   
 
 
Mitoitusehto: 
  
    
    
     
 
   
     
 
   
         
 
 
Pilari 
 
Puristava voima            ja taivuttava voima         
  
 
. 
 
Seinä tuetaan heikommassa suunnassa levytyksellä, joten seuraavaksi lasketaan nurjah-
dus vahvempaan suuntaan. Nurjahduspituus on tässä tapauksessa sama kuin pilarin 
normaali pituus, eli Lc = 2,5 metriä (Liite B, taulukko 5.1). 
 
I-profiilisen pilarin mitoitus eroaa hieman suorakaiteen muotoisen sahatavaran mitoi-
tuksesta, mutta valmistajan sivuilla on tähän tarkoitukseen suunnitteluopas (PRT-Wood 
Oy. I-palkkirakenteiden suunnittelu). 
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Pilarin jäyhyyssäde saadaan kaavalla (PRT-Wood suunnitteluopas, 7): (6/12) 
 
   
  
    
  
            
       
         , 
 
missä    on poikkileikkauksen ideaalinen jäyhyysmomentti ja      on redusoitu poikki-
leikkausala. Molempien arvot on saatu suunnitteluoppaasta (taulukko 22). 
 
TAULUKKO 22. Poikkileikkaus- ja mitoitusarvot (PRT-Wood suunnitteluopas, 11) 
 
 
Hoikkuusluku (Liite B, kaava 5.9): 
 
  
  
 
 
      
      
      
 
Seuraavaksi etsitään nurjahduskerroin (kuvio 6), joka tässä tapauksessa on        . 
 
Mitoitusehto: 
 
  
     
 
  
        
   , 
 
missä   on mitoittava momentti,      on momentin mitoitusarvo,    on mitoittava 
puristusvoima,       on puristuksen mitoitusarvo ja    on nurjahduskerroin. 
 
Sallittu momentti ja puristusvoima saadaan jakamalla taulukossa 3 annetut mitoitusarvot 
luvulla 1,60 (PRT-Wood suunnitteluopas, 11): 
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           (7/12) 
 
      
       
    
           
 
Puristusvoiman suuruus on            ja momentin suuruus on: 
 
   
    
 
 
 
     
 
       
    
 
           
 
Mitoitusehto: 
 
  
     
 
  
        
   
         
        
 
       
              
         
 
 
Alajuoksu 
 
Seuraavaksi mitoitetaan alajuoksun kiskopaine. Mitoitus tapahtuu samalla tavalla kuin 
hetkeä aiemmin yläjuoksun tukipituuden määritys. 
 
Puristuslujuus (lujuusluokka C30): 
 
            
       
  
     
    
 
   
   
      
 
   
 
 
Tukipainekerroin: 
 
    
        
 
       
    
    
          
 
Puristusjännitys: 
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Mitoitusehto:     (8/12) 
 
       
           
   
     
 
   
         
 
   
         
 
 
Levyjäykistys 
 
Lasketaan ensin kuinka suuri voima vaikuttaa päätyseinään huomioimalla paikallinen 
tuulenpaine sekä laajennusosan päädyn pinta-ala ja kertomalla tätä hetkellisen aikaluo-
kan tuulikertoimella. Jaetaan tulos vielä kahdella, sillä kuorma jakautuu kahdelle sivu-
seinälle: 
 
   
               
  
  
 
 
         
 
Jäykistävät seinälohkot (Liite B, 42): 
 
   
 
 
 
      
 
       
 
Lohkot tullaan jäykistämään 12 millimetriä vahvalla tuulensuojalevyllä (Tuulileijona). 
 
Lasketaan seuraavaksi naulan leikkauskestävyys. Käytetään pyöreitä konenauloja, joi-
den halkaisija on 2,9 millimetriä ja pituus 50 millimetriä. 
 
Lasketaan ensin korjauskertoimet    ja    (Liite B, kaavat 6.7 & 6.9): 
 
    
  
   
  
   
   
      , 
 
missä    on liitoskappeleiden tiheyksistä pienempi arvo. 
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             (9/12) 
 
Tarkistetaan pitääkö naulan leikkauskestävyyttä pienentää. Pienennys on tehtävä jos 
naulan tartuntapituus on pienempi kuin 12 kertaa naulan halkaisija (Liite B, 32): 
 
                                        
                                          
 
Naulan leikkauskestävyyden mitoitusarvo (Liite B, kaava 6.8): 
 
   
    
  
          
    
   
   
                       
 
Naulan leikkauskestävyyttä saadaan korottaa (Liite B, 42): 
 
                          
 
Lasketaan seuraavaksi seinälohkojen leikkausvoimakestävyydet (Liite B, kaava 7.6): 
 
       
          
 
 , 
 
missä      on yksittäisen liittimen leikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo,    on seinä-
lohkon leveys ja s on liitinväli. Arvo    saadaan kaavasta (Liite B, kaava 7.7): 
 
    
                           
 
 
    
 
                 
 
 
   
 
Seinälohko 1: 
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                          (10/12) 
 
Lasketaan seuraavaksi lohkojen yhdessä tuottama leikkauskestävyys. Seinässä on vain 
yhdenkaltaisia seinälohkoja. Niitä on kolme kappaletta. Päätyseinän leikkausvoimakes-
tävyys (Liite B, kaava 7.5): 
 
                                        
 
Mitoitusehto: 
  
    
    
       
       
         
 
 
Perustukset 
 
Nykyinen antura on kooltaan 600x200. Tehdään uudestakin anturasta yhtä iso, niin 
kuormitus maaperään on samanlainen. Anturaa ei tarvitse erikseen mitoittaa, sillä se 
tehdään LammiTassun valmisanturamuotilla, joka sisältää myös raudoitteet. Sokkeli 
valetaan betonista. 
 
Lasketaan perusmuurin puristuskestävyys (BY 60, marraskuu 2008, kappale 12.6.1): 
 
                       
 
  
  , 
 
missä       (kun         ) ja        on puristuslujuuden mitoitusarvo. Muut ar-
vot on esitetty alla (kuva 24). 
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                 (11/12) 
 
KUVA 24. Merkkien selitykset (BY 60, marraskuu 2008, s. 146) 
 
Mitoitetaan perusmuuri raudoittamattomana. Tällöin puristuslujuuden mitoitusarvo saa-
daan seuraavasti (BY 60, marraskuu 2008, kappaleet 3.1.6 & 12.3.1): 
 
       
          
  
 
              
   
          
 
   
  
 
            
 
   
                    
    
     
          
 
Myös tässä vaihtoehdossa perusmuurille tulee kuormaa 147 kN, joten perusmuurin kes-
tävyys on riittävä. 
 
Seinän takana oleva täyttömaa estää taivutuksen, joten sitä ei tarvitse mitoittaa. 
 
 
Liitokset 
 
Alajuoksun kiinnitys perustuksiin: 
 
Harjateräkselle tuleva leikkausvoima V = 1,2 kN. Harjateräksen leikkauslujuus 
    
    
 
   
  
     
 
   
. 6 millimetriä vahvan harjateräksen poikkileikkaus ala on 
noin 28 neliömilliä, joten se kestää leikkausta yli 8 kN. 
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Pilarin kiinnitys alajuoksuun:                        (12/12) 
 
Pilari alapäähän tulee leikkausvoima V = 0,64 kN. Yksi pyöreä konenaula 3,1 x 90 kes-
tää hetkellisesti 0,71 kN, joten se riittäisi yksinään ottamaan liitoksen rasituksen. Käyte-
tään kuitenkin rakennusteknisistä syistä yhteensä neljää naulaa, yksi kummankin paar-
repuun molemmille puolille. 
 
Yläjuoksun kiinnitys pilariin: 
 
Yläjuoksussa vaikuttaa leikkausvoima V = 1,0 kN. Yksi pyöreä konenaula 3,1 x 90 kes-
tää hetkellisesti 0,71 kN. Naulataan yhteensä neljällä naulalla, kaksi/paarrepuu. 
 
Ristikon kiinnitys yläjuoksuun: 
 
Liitokseen tulevan leikkausvoiman suuruus V = 1,0 kN. Ristikko liitetään yläjuoksuun 
kummaltakin puolelta vahvistetuilla kulmaraudoilla 105x105x3x90. Liitetään kulma-
rauta yläjuoksuun sekä ristikkoon 4x40 ankkurinauloilla. Käytetään kiinnittämiseen 
neljää naulaa sekä yläjuoksuun että ristikkoon/kulmarauta. 
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Liite 3. Ylöslaajennuksen kantavien rakenteiden laskelmat  (1/6) 
 
Osalla pilareista on sama profiilikoko, mutta vain pituus ja kuormitus muuttuvat. Jokais-
ta pilaria ei siis tarvitse erikseen mitoittaa, vaan riittää, että tarkastelee vaativimman 
tapauksen. Tässä laajennusvaihtoehdossa tullaan tarkastelemaan seuraavat rakenneosat: 
 
- Päädyssä oleva seinäpilari C24 75x200x2500 
- Parvekepilari C24 100x100x3000 + sen vaatima pilariantura 
- Parvekepalkki C24 100x100x2850 
- Väliseinän seinäpilari Kerto-S 63x200x2370 
- Väliseinäpalkki Kerto-S 63x200x4710 
- Lyhyempi välipohjapalkki C24 150x150x3200 
- Pidempi välipohjapalkki C24 150x150x4800 
- Harjan kannatinpalkki Kerto-S 75x260x3200 
- Toinen kannatinpalkki Kerto-S 57x360x3200 
- Kattovasa C24 48x172x5575 
 
 
Jokainen tapaus käydään läpi siten, että ensin määritetään rakennemalli, sitten asetetaan 
kyseiselle rakenneosalle tulevat kuormitukset ja lopuksi otetaan kuva josta näkyy raken-
teen kestävyys sekä käyttö- että murtorajatilassa. 
 
Päädyssä oleva seinäpilari C24 75x200x2500: 
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Parvekepilari C24 100x100x3000:    (2/6) 
 
 
Parvekepilarin laskentakuvasta näemme, että siinä vaikuttaa puristusvoima 9,17 kN. 
Aikaisemmin tutkitun raudoittamattoman betonin puristuskestävyys oli        
    
 
   
. Tällöin raudoittamattoman pilarianturan vaadittu pinta-ala saadaan jakamalla 
puristusvoima puristuskestävyydellä, eli: 
 
      
     
    
 
   
         
 
Kun pilarin poikkileikkaus on neliö, saadaan sivumitta neliöjuurella. Tässä tapauksessa 
sivumitan suuruudeksi tulee noin 32 millimetriä. Näin pientä pilarianturaa ei kuitenkaan 
kannata alkaa valamaan, joten valitaan kooksi 150x150x800 ja anturoiden kooksi 
600x600x200. 
 
Parvekepalkki C24 100x100x2850: 
 
 
Väliseinän seinäpilari Kerto-S 63x200x2370: 
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Väliseinäpalkki Kerto-S 63x200x4710:    (3/6) 
 
 
Lyhyempi välipohjapalkki C24 150x150x3200: 
 
 
Pidempi välipohjapalkki C24 150x150x4800: 
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Harjan kannatinpalkki Kerto-S 75x260x3200:   (4/6) 
 
 
Toinen kannatinpalkki Kerto-S 57x360x3200: 
 
 
Kattovasa C24 48x172x5575: 
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Liitokset      (5/6) 
 
Seinäpilari ala- ja yläjuoksuun: 
 
Leikkaavaa voimaa 1,0 kN, joten käytetään neljää pyöreää konenaulaa 3,1 x 90. 
 
Parvekepilari pilarikenkään: 
 
Leikkausvoiman suuruus 0,25 kN, joten yksikin naula riittäisi. Käytetään kuitenkin mm. 
asennusaikaisen tasapainon vuoksi neljää 4x40 ankkurinaulaa/pilarikengän puoli. 
 
Parvekepalkki parvekepilariin: 
 
Palkin ja pilarin leikkauskohdassa on sama voima 0,25 kN. Kiinnitetään jokainen pilari 
kummaltakin puolelta palkkiin 100x200x2 naulauslevyillä sekä kahdeksalla 4x40 ank-
kurinaulalla (4 naulaa pilariin ja 4 naulaa palkkiin). 
 
Väliseinäpalkki seinäpilariin: 
Liitoskohdassa on leikkausvoimaa 1,8 kN. Käytetään samanlaista liitostapaa kuin ylem-
pänä, mutta isompaa naulauslevyä, eli 100x300x2 naulauslevy sekä kahdeksan 4x40 
ankkurinaulaa pilarin kummallekin puolelle. 
 
Välipohjapalkki tuille: 
 
Leikkausvoimaa 1,7 kN. Palkin molemmille puolille jokaisen tuen kohdalle 
40x40x2,5x40 kulmalevyt ja kahdeksan 4x40 ankkurinaulaa/kulmalevy. 
 
Lattialevy välipohjapalkkiin: 
 
Lattialevyt liimataan palkkeihin, jolloin ne toimivat paremmin värähtelyä vastaan. Var-
mistetaan liitos vielä naulaamalla levyt 100 millimetrin välein pyöreillä 3,1 x 90 ko-
nenauloilla. 
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Kannatinpalkki seinäpilariin:    (6/6) 
 
Leikkausvoiman suuruus 2,2 kN. Pilarin kummallekin puolelle 100x300x2 naulauslevyt 
ja kiinnitys kahdeksalla 4x40 ankkurinaulalla/naulauslevy. 
 
Vasan kiinnitys harjalla: 
 
Leikkaavaa voimaa 3,4 kN. Vasat kiinnitetään molemmilta puolilta toisiinsa 100x300x2 
naulauslevyillä sekä kahdeksalla 4x40 ankkurinaulalla/naulauslevy. 
 
Vasan kiinnitys keskeltä: 
 
Liitoksessa leikkausvoimaa 1,5 kN. Kiinnitetään vasan molemmilta puolin 
60x60x2,5x60 kulmaraudoilla sekä kahdeksalla 4x40 ankkurinaulalla/kulmarauta. 
 
Vasan kiinnitys räystäällä: 
 
Leikkausvoimaa 1,5 kN. Yläjuoksun kohdalla vasan alla on kattokulmaan sahattu pilari, 
johon vasat kiinnitetään molemmilta puolilta 100x300x2 naulauslevyillä sekä kahdek-
salla 4x40 ankkurinaulalla/naulauslevy. 
